



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคำบกก

ตำบลคำบกก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานปลัด อบต.

โทรศัพท์ ๐ - ๔๒๖๖ - ๓๐๐๑

โทรสาร ๐ - ๔๒๖๖ - ๓๐๐๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลคาบก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคาบก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคาบก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับใช้จ่ายหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคาบก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลคาบก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคาบก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลคำบก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางการในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเองจำนวน ๒ คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการต่างๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล./อปท....ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ เมษายน และภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึง

อำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-

participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลตำบล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก อำเภอ และแผนชุมชน ตำบลคำบก

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

๒) กลยุทธ์ประกอบด้วย

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและป้องกันโรค

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการ

๒.๕ กลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วม การบริหารงานและการบริการประชาชน

๒.๗ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

๓) ค่าเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

๓.๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒. เพื่อพัฒนาด้านสังคม

๓.๓. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารงาน

๔.๔. เพื่อพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน

๔) แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓. แผนงานการศึกษา

๔. แผนงานสาธารณสุข

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๘. แผนงานการเกษตร

๙. แผนงานงบกลาง

๑๐. แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน

๕) วิสัยทัศน์

เขตชูธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ส่วนที่ ๔

สรุปผลข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่					
๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖	๑๕.๓๘	๕๒๑,๙๐๐	๖.๗๕	สำนักปลัด
๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๙	๒๓.๐๗	๕๙๕,๐๐๐	๗.๖๙	กองช่าง
๓.แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑๑	๒๘.๒๐	๑,๗๗๔,๓๖๐	๒๒.๙๕	กองช่าง
๔. แผนงานงบกกลาง	๘	๒๐.๕๑	๕,๓๑๓,๕๐๐	๖๘.๗๔	สำนักปลัด
๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์	-		-	-	สำนักปลัด
๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๑๒.๘๒	๖๐,๐๐๐	๐.๗๗	สำนักปลัด
รวม	๓๙		๗,๗๒๙,๒๖๐		
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว					
๑.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๘๗.๕๐	๒๗๗,๕๐๐	๗๑.๑๕	สำนักปลัด
๒.แผนงานการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๑๒.๕๐	๑๑๒,๕๐๐	๒๘.๘๔	สำนักปลัด
รวม	๘		๓๙๐,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์การศึกษาที่มีมาตรฐานสากล					
๑.แผนงานการศึกษา	๕	๑	๑,๕๗๕,๘๕๗	๑๐๐	สำนักปลัด
รวม	๕		๑,๕๗๕,๘๕๗		
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๑.แผนงานสาธารณสุข	๙	๙๐	๓๕๕,๐๐๐	๙๔.๖๖	กองสาธารณสุข
๒.แผนงานส่งเสริมการเกษตร	๑	๑๐	๒๐,๑๐๐	๕.๓๖	สำนักปลัด
รวม	๑๐		๓๗๕,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล					
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๑๐๐	๑๖๐,๖๐๐-	๑๐๐-	สำนักปลัด
๒.แผนงานพาณิชย์	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวม	๑๑	๑๐๐	๑๖๐,๖๐๐-	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๗๓		๑๐,๐๘๖,๗๑๗		

๑.๓. แผนสาธารณสุข

๑.๓.๑ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๑.๓.๒ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๑.๓.๓ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๑.๓.๔ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักษาระบบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๑.๓.๕ โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

งบประมาณอนุมัติ ๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๑.๓.๖ โครงการวัสดุเครื่องแต่งกาย

งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๑.๓.๗ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

งบประมาณอนุมัติ ๑๒,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๐๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๑.๓.๘ โครงการทูปಿನမ်เบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE)

งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๑.๓.๙ โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๑.๑ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน กีฬาต้านยาเสพติด

งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๑.๒ โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอกเขตตำบล

งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๑.๓ โครงการงานประจำปีออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณอนุมัติ ๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๑.๔ โครงการส่งเสริมประเพณีกิจกรรมวันออกพรรษา

งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๐,๐๐๐.- บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๑.๕ โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐.- บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๑.๖ โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐.- บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๑.๗ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา

งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐.- บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๒.๑.๘ โครงการฝึกอบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลคำบก

งบประมาณอนุมัติ ๑๑๒,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑๒,๕๐๐.- บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓ .แผนงานเคหะและชุมชน

๓.๑.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓.๑.๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายนาส้มฝักกูด บ้านกลาง หมู่ ๒

งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓.๑.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาดดับทางเข้าบ้านห้วยลำโพง หมู่ ๓

งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓.๑.๔ โครงการเพิ่มเติมสายพาดดับ ภายในหมู่บ้านสายเลียบภูเขากวางบ้านห้วยลำโพง หมู่ ๓

งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓.๑.๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมสายพาดดับสายบ้านนายพิสัน-สามแยกชลประทาน

บ้านคำบก หมู่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๓๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓.๑.๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายนายสมจิ้น -นายพรมมี บ้านคำบกหมู่ ๖

งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

- ๓.๑.๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๐ KVA สายหนองโรงไม้ หมู่ ๑
งบประมาณอนุมัติ ๒๐๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๘ โครงการเพิ่มเติมสายพาดดับภายในหมู่บ้าน สายบ้านบาก – บ้านคำบก หมู่ ๑
งบประมาณอนุมัติ ๓๓,๗๕๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๙ โครงการเพิ่มเติมสายพาดดับ ภายในหมู่บ้าน สายบ้านห้วยลำโพง-โคกปงเปือย หมู่ ๓
งบประมาณอนุมัติ ๕๖,๒๕๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๑๐ โครงการก่อสร้างขุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาคำแฮด บ้านคำบก หมู่ ๔
งบประมาณอนุมัติ ๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนาหนองผือ -นาเหล่าหลวง
บ้านบาก หมู่ ๑ งบประมาณอนุมัติ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านโนน
สะอาด หมู่ ๕ งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางฝายน้ำล้นห้วยทราย บ้านคำบก
หมู่ ๖ งบประมาณอนุมัติ ๙๑,๙๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๑๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนเกษตรกร – โรงปุ๋ย บ้านบาก
หมู่ ๑ งบประมาณอนุมัติ ๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๑๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างโรงเรียนบ้านห้วยลำโพง-ป่าช้า
สาธารณประโยชน์ หมู่ ๓
งบประมาณอนุมัติ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๑๗ โครงการขยายระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ ๑
งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- ๓.๑.๑๘ โครงการต่อเติมอาคารศาลาพักญาติพร้อมติดตั้งพัดลม หมู่ ๖
งบประมาณอนุมัติ ๙๔,๑๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท
 ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓.๑.๑๙ โครงการบุกเบิกกรูยทางพร้อมลงลูกรังและท่อระบายน้ำ (สายทางสี่แยกถนนนายเพชรศิริ-ป่าช้า
สาธารณประโยชน์) บ้านห้วยลำโพง หมู่ ๓ เปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
โรงเรียนบ้านห้วยลำโพง บ้านห้วยลำโพง หมู่ ๓

งบประมาณอนุมัติ ๗๔,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๔. แผนงานส่งเสริมการเกษตร

๔.๑.๑ โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคำบก

งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕. แผนงานงบกลาง

๕.๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบประมาณอนุมัติ ๑๓๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕.๑.๒ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

งบประมาณอนุมัติ ๔,๖๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕.๑.๓ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณอนุมัติ ๓,๔๐๒,๒๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕.๑.๔ เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

งบประมาณอนุมัติ ๑,๓๖๓,๒๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕.๑.๕ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณอนุมัติ ๓๖,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕.๑.๖ สรรองจ่าย

งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕.๑.๗ เงินค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

งบประมาณอนุมัติ ๖๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕.๑.๘ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๕.๑.๙ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

งบประมาณอนุมัติ ๒๙,๔๖๒.๔๐บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖.๑.๑ โครงการจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖.๑.๒ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖.๑.๓ โครงการสมุดความดีบุคคลกร อบต.คำบก

งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๖.๑.๔ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของค์การบริหารส่วนตำบลคำบก(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

หมวดค่าครุภัณฑ์

๗. แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

๗.๑.๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ จำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณอนุมัติ ๒๒,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๗.๑.๒ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำจำนวน ๓ เครื่อง

งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๖๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๖๐๐.- บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๗.๑.๓ โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน

งบประมาณอนุมัติ ๙,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๗.๑.๔ โครงการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง

งบประมาณอนุมัติ ๘,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๗.๑.๕ โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

๗.๑.๖ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐาน

งบประมาณอนุมัติ ๒๒,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

๗.๑.๗ โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก

๗.๑.๘ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน งบประมาณอนุมัติ ๒๒,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๗.๑.๙ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบแท่งค์แท้แบบ๔สี พิมพ์งานด้วยกระดาษขนาด เอ๓

จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐.-บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๗.๑.๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขปมีกำลังไฟฟ้าด้านนอก

ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๘๘๐ Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๗.๑.๑๑ โครงการจัดซื้อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

งบประมาณอนุมัติ ๔,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สรุปผลดำเนินการ

จำนวนโครงการฯ ๗๓ โครงการ

๑.ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๕ โครงการ

๒.ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๗ โครงการ

๓.อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑ โครงการ

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖.๒๗	๘๑.๓๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๒.๘๖	๘๕.๗๓
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๕๕.๒๗	๘๕.๐๓
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙	๙๐.๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๘.๘๒	๘๘.๒๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘.๙๑	๘๙.๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๓๖	๘๗.๒๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๑๘	๘๓.๖๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๐๙	๘๑.๘๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๑๘	๘๓.๖๐
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๐๙	๘๑.๘๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๓.๘๒	๗๖.๔๐
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๓.๘๒	๗๖.๔๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๔.๔๑	๘๔.๔๑

๑) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๕.๒๗ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมและผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนต่ำสุด จำนวน ๓.๘๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๐ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๕๕.๒๗ คะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐		๑๖.๒๗	
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๘๔.๘๕	๒.๕๕	
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๘๖.๓๖	๑.๗๓	
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๗๙.๕๕	๑.๕๙	
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๗๙.๕๕	๑.๕๙	
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๘๑.๘๒	๑.๖๔	
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	๒	๘๖.๓๖	๓.๗๓	

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕			
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๘๑.๘๒	๑.๖๔	
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑๐๐.๐๐	๑	
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๘๑.๘๒	๑.๖๘	
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๘๔.๐๙	๑.๖๘	
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๘๔.๐๙	๑.๖๘	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT- Threat (อุปสรรค)	๒	๘๔.๐๙	๑.๖๘	
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหา	๒	๗๗.๒๗	๑.๕๕	
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณ ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง คุณภาพ	๒	๑	๑๐๐.๐๐	
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผล ที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุป ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	๑	๑	๑๐๐.๐๐	
	รวม	๑๕		๕๕.๒๗	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

.....

.....

.....

.....

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕		๕๕.๒๗	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙๐.๐๐	๙.๐๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘๘.๑๘	๘.๘๑	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘๙.๐๙	๘.๙๑	
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๘๗.๘๗	๔.๓๖	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ สิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น	๕	๘๓.๖๔	๔.๑๘	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๘๑.๘๒	๔.๐๙	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพ ของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์	๕	๘๓.๖๔	๔.๑๘	
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่ การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ ความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๘๑.๘๒	๔.๐๙	

๑.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่.....ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๔๕	
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๔๕	
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๓๖	
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๔๕	
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๕๕	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๗๓	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๘๒	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๖๔	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๘๒	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๘๒	
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔.๖๔	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๗๓	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔.๖๔	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๖๔	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๖๔	
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๖๔	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๗๓	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๒๗	

๑) พบว่าประเด็น.....ได้คะแนนสูงสุด.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในประเด็น.....และคิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....

๒) พบว่าประเด็น.....ได้คะแนนต่ำสุด.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในประเด็น.....และคิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p> <p>๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p>	๑๐	๙.๓๖		
	<p>๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>				
รวม		๑๐	๙.๓๖		

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๕			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๔.๗๓		
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๔.๘๒		
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔.๘๒		

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	<p>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	๕	๔.๘๒		
	<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	๕	๔.๘๒		

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐</p> <p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	๕	๔.๗๓		
	<p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	๕	๔.๗๓		

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๔.๖๔		
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๔.๖๔		
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	๕	๔.๖๔		

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ(effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๔.๖๔		
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มี ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน การดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๔.๗๓		
	รวม	๖๕	๙๔.๒๗		

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

.....

.....

.....

.....

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
๑	เพศ			
	- ชาย			
	- หญิง			
๒	อายุ			
	- ๑๕-๒๕ ปี			
	- ๒๖-๓๐ ปี			
	- ๓๑-๔๐ ปี			
	- ๔๑-๕๐ ปี			
	- ๕๑-๖๐ ปี			
	- ๖๑-๗๐ ปี			
	- ๗๑ ปีขึ้นไป			
๓	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน			
	- น้อยกว่า ๕ ปี			
	- ๕-๑๐ ปี			
	- ๑๑-๒๐ ปี			
	- ๒๑-๓๐ ปี			
	- มากกว่า ๓๐ ปี			
๔	ระดับการศึกษา			
	- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)			
	- ประถมศึกษาตอนปลาย			
	- มัธยมศึกษาตอนต้น			
	- มัธยมศึกษาตอนต้น			
	- มัธยมศึกษาตอนปลาย			
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)			
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)			
	-ปริญญาตรี			

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	หมู่บ้าน/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
- ปริญญาโท			
- ปริญญาเอก			
- อื่น ๆ			
๕ ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน			
- ประชาชน			
- สมาชิกสภาท้องถิ่น			
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล			
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน			
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน			
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)			
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง			
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน อาชีพ			
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์			
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา ชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เยาวชน หมออดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ			
- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ			
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว			
- สื่อมวลชน			
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัด			
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ			
	รวม		

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑)

.....

.....

.....

๒)

.....
.....
.....

๓)

.....
.....
.....

๔)

.....
.....
.....

๕)

.....
.....
.....

๖)

.....
.....
.....

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลคำบก ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน การซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ระบบบริการไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา มีโครงการจำนวนมาก และมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

